

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 11"
Л.Д. Горькова
" 14 " апреля 2025 года



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МБДОУ "Детский сад № 11"

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	город Новомосковск	здание детского сада МБДОУ "Детский сад № 11"	301665, г.Новомосковск, ул. Демкина, д. ба	проведение опрессовки системы отопления	06.05.2025	06.05.2025
2				капитальный ремонт системы отопления	01.06.2025	31.07.2025